План график по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов г. Починка

№ п/	Наименование работ	май																		июнь																				июль													
		7	8	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	11	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19
	ул. Советская 65																																																				
1	Разборка Б/К, вывозка грунта																																																				
2	Планировка площади																																																				
3	Рытьё траншеи под Б/К																																																				
4	Установка Б/К																																																				
5	Усторойство основания под а/бетон																																																				
6	Устройство А/бетонного покрытия																																																				
7	Устройство освещения																																																				
8	Благоустройство (установка скамеек, урн)																																																				
	ул. Кирова д.18																																																				
1	Разборка Б/К, вывозка грунта																																																				
2	Планировка площади																																																				
3	Рытьё траншеи под Б/К																																																				
4	Установка Б/К																																																				
5	Усторойство основания под а/бетон																																																				
6	Устройство А/бетонного покрытия																																																				
7	Устройство освещения																																																				
8	Благоустройство (установка скамеек, урн)																																																				
	ул. Строителей д.6																																																				
1	Разборка забора и Б/К, вывозка грунта																																																				
2	Корчёвка пней, валка деревьев																																																				
3	Планировка площади																																																				
4	Рытьё траншеи под Б/К																																																				
5	Установка Б/К																																																				
6	Усторойство основания под а/бетон																																																				
7	Устройство А/бетонного покрытия																																																				
8	Устройство освещения																																																				
9	Благоустройство (установка скамеек, урн)																																																				
	ул. Полевая д.25																																																				
1	Разборка забора и Б/К, вывозка грунта																																																				
2	Планировка площади																																																				
3	Рытьё траншеи под Б/К																																																				
4	Установка Б/К																																																				
5	Усторойство основания под а/бетон																																																				
6	Устройство А/бетонного покрытия																																																				
7	Устройство освещения																																																				
8	Благоустройство (установка скамеек, урн)																																																				

Составил Начальник ПТО

Марченко Т.А.